

**И.о. акима КГУ "Аппарат акима города
Булаево района Магжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области"**

ГРАФИК

График производства работ по среднему ремонту дороги по ул. Юбилейная населенного пункта Булаево района Магжана Жумабаева СКО
на 2020 год

[illegible]

Утверждаю:
 Аким КГУ "Аппарат акима сельского округа Алтын
 дән района Мағжана Жұмабаева Северо-
 Қазақстанской области"
 _____ Канышев Ж.Н.

ГРАФИК

График производства работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог с.Советское района Мағжана Жұмабаева СКО

№	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	К-во рабо-чих	К-во рабо-чих (центр занятости)	2020 год								
						июнь			июль			август		
						1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
	Устройство дорожной одежды ул.Комарова,ул.Дубинина, ул.Октябрьская			12	6									
1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	м2	4243,28			→								
2	Устройство однослойного щебеночного основания толщ.15	м2	13800			→								
3	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщ.10 см	м2	13800			→								
4	Укрепление обочин грунтощебнем толщ.12 см	м2	4600			→								
Итого стоимость в тенге, с НДС 12%						90 000 000			20 683 677			69 316 323		

Всего стоимость договора 90 000 000 тенге
 Количество рабочих через центр занятости - 6 человек.

Директор ТОО "Дорожник Ашық Аспан" _____ Мартиросян Б.С.



Утверждаю:
Аким КТУ "Аппарат акима Возвышенского
сельского округа района Магжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области"

Соколов В.В.

ГРАФИК

График производства работ по среднему ремонту автодорог населенного пункта с.Возвышенка района Магжана Жумабаева СКО

№	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	К-во рабочих	К-во рабочих (центр занятости)	2020 год											
						июнь			июль			август			сентябрь		
						1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
1	Ямочный ремонт ул.М.Жумабаева, ул.Ленина, ул.Садовая, ул.Школьная	м2	3785														
2	Исправление профиля щебеночных оснований без добавления нового материала по ул.Советская, ул.Королева, ул.Южная	м2	12750														
3	Грейдирование и устройство однослойного щебеночного основания по ул.Гагарина, ул.Степная, ул.Южная	м2	14250														
Итого стоимость в тенге, с НДС 12%						44 951 315,40			8 000 000			22 680 890			12757800		
															1 512 625,40		

Всего стоимость договора 44 951 315,4 тенге
Количество рабочих через центр занятости - человек.

Директор ТОО "Дорожник Ашты Астана" Мартыросян Б.С.



И.О. акима КТУ "Аппарат акима города
Булаево района Малжана Жумабаева
Северо-Казахстанской области"
Тастемиров А.А.

График производства работ по среднему ремонту Дороги по ул.Буденного населенного пункта Булаево района Маржана Жумабаева СКО

[illegible]

