




ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ ЖІПІ АРНАУЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ ЖІПІ АРНАУЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ ЖІПІ АРНАУЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТТІ ЖІПІ АРНАУЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ

Календарный план график работ  
Текущий ремонт уличного освещения с. Ганькино.

	Наименование вида работ	2020 г												2021 г					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Подготовительные работы, поставка оборудования																		
2	Изготовление металлоконструкций для крепления изоляторов																		
3	Изготовление трансформаторных подстанций																		
4	Монтаж ВЛ-10 кВ																		
5	Монтаж ВЛ-0,4 кВ																		
6	Установка приборов учёта																		
7	Установка трансформаторных подстанций																		
8	Пусконаладочные работы																		



Генеральный директор



Календарный план график работ  
Текущий ремонт уличного освещения с. Чистовское

	2020 г												2021 г					
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Наименование вида работ																		
Подготовительные работы, поставка																		
1 оборудование																		
Изготовление металлоконструкций для																		
2 крепления изоляторов																		
Изготовление трансформаторных																		
3 подстанций																		
4 Монтаж ВЛ-10 кВ																		
5 Монтаж ВЛ-0,4 кВ																		
6 Установка приборов учёта																		
Установка трансформаторных																		
7 подстанций																		
8 Пусконаладочные работы																		



Генеральный директор

(ФИО)



Календарный план график работ  
Текущий ремонт уличного освещения с. Полудино

	Наименование вида работ	2020 г												2021 г					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Подготовительные работы, поставка оборудования																		
2	Изготовление металлоконструкций для крепления изоляторов																		
3	Изготовление трансформаторных подстанций																		
4	Монтаж ВЛ-10 кВ																		
5	Монтаж ВЛ-0,4 кВ																		
6	Установка приборов учёта																		
7	Установка трансформаторных подстанций																		
8	Пусконаладочные работы																		

Генеральный директор

(ФИО)

