
ГРАФИК Производства работ на объекте 

«Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Медвежка района М. Жумабаева СКО» 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 
ед. 

изм 

объем 

работ 

Июнь 

2020 год 

Июль 

 2020 год 

1-07 08-14 15-21 22-30 
1-5 6-

12 

13-19 20-31 

Улица Центральная 

1 Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное 

толщиной 50 мм 

м2  
960,549 

        

2 Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.  тн  138,2304         

Улица Советская 

1 Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное 

толщиной 50 мм 

м2  
1020 

        

2 Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.  тн 177,7248         

3 Основания щебеночные. Исправление профиля с 

добавлением нового материала 

м2 
1360 

        

4 Покрытия щебеночные толщиной 14 см, 

однослойные 

м2 
1360 

        

Улица Школьная 

1 Основания щебеночные. Исправление профиля с 

добавлением нового материала 

м2 
1700 

        

2 Покрытия щебеночные толщиной 14 см, 

однослойные 

м2 
3604 

        

Улица Зеленая 

1 Основания щебеночные. Исправление профиля с 

добавлением нового материала 

м2 
2040 

        

2 Покрытия щебеночные толщиной 14 см, 

однослойные 

м2 
2040 

        

Улица Лысенко 

1 Основания щебеночные. Исправление профиля с 

добавлением нового материала 

м2 
2040 

        

2 Покрытия щебеночные толщиной 13 см, 

однослойные 

м2 
2040 

        

Начало работ: 20.06.2020 г. 

Окончание работ: 15.07.2020 г. 

Стоимость объекта: 39 200 000 тенге (вся сумма выделена на июль 2020 год) 
График производства работ может быть изменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Директор ТОО «НОРД БИЛДИНГ»                        Искандарян А.Ф. 


